

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21901273
ID verze:	23497249
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.02.2023 13:58:46
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	20391249
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu stavební práce MT
Datum uzavření:	30.01.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909024470.00.002 / KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ/D2
Podepisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HIKELE stavební firma s.r.o.
IČO:	26006111
Datová schránka:	d5jaavy
Adresa:	Svitavská 522/54, Svitavy, 56802, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

81875_CJ_2022_1700VZ_Dodatek_c_2_an.pdf

578.09 kB, 20.02.2023 13:59:27

0e7095e40ce487aa093efc37313c791df22c764947eb9ef16f3cee1c476372e5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23497249>