

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21950189
ID verze:	23550573
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	24.02.2023 10:01:23
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	18073199
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava - Jih"
Datum uzavření:	22.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	0676/2022/OI/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-323 191,77 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
IČO:	25869523
Datová schránka:	
Adresa:	Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek\_c.\_1\_-\_anonymizovany\_1.pdf

503.53 kB, 24.02.2023 09:02:41

61123591a79a72856b8cf0e15fb809ea8ebd67a460464dd55494cb9771cca039

Dodatek\_c.\_1\_-\_anonymizovany\_2.pdf

18.82 MB, 24.02.2023 10:02:04

4815b4de569ad327a08b794a3eb2e874f4cf53b2a4adbcca983226720f281bbe

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23550573>