

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 21974133 |
| ID verze: | 23573657 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 27.02.2023 14:31:12 |
| Zveřejňující subjekt: | Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt) |
| ID návazné smlouvy: | 21013057 |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Název subjektu: | MV - generální ředitelství HZS ČR |
| IČO: | 00007064 |
| Datová schránka: | 84taiur |
| Adresa: | Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | MV-GŘ HZS ČR |
| Plátce / příjemce: | Plátce |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Dodatek 2 - Zpracování studie pro stavební úpravy v objektu GŘ HZS ČR - prodloužení termínu |
| Datum uzavření: | 24.02.2023 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 909025167.00.002 / 282/2022/D2 |
| Podepisující osoba: | plk. Mgr. Martin Kučera, MBA |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Název: | LABOR13 s.r.o. |
| IČO: | 28214196 |
| Datová schránka: | tuhhi42 |
| Adresa: | Dělnická 541/13, Praha 7, 170 00, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |

Přílohy:

282 2022 D2 Zpracovani studie prodlouzeni terminu_A.pdf
569.06 kB, 27.02.2023 14:56:18
f8eded00ec8582cf0dac01a619ff87cbe706047d3f12180b77fd3ddf20b8eef1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23573657>