

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21974133
ID verze:	23579421
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	28.02.2023 07:16:40
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	21013057
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MV - generální ředitelství HZS ČR
IČO:	00007064
Datová schránka:	84taiur
Adresa:	Kloknerova 2295/26, 14800 Praha 4, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	MV-GŘ HZS ČR
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek 2 - Zpracování studie pro stavební úpravy v objektu GŘ HZS ČR - prodloužení termínu
Datum uzavření:	24.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909025167.00.002 / 282/2022/D2
Podepisující osoba:	plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	LABOR13 s.r.o.
IČO:	28214196
Datová schránka:	tuhhi42
Adresa:	Dělnická 541/13, Praha 7, 170 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

282 2022 D2 Zpracovani studie prodlouzeni terminu_A.pdf
569.06 kB, 27.02.2023 14:56:18
f8eded00ec8582cf0dac01a619ff87cbe706047d3f12180b77fd3ddf20b8eef1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23579421>