

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22008885
ID verze:	23610685
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.03.2023 16:17:57
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	19585159
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č.1 - navýšení ceny díla a posun termínu plnění
Datum uzavření:	01.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.1(29/2/2023) ke smlouvě 151/2/2022
Podepisující osoba:	Ing. Marek Hrvol
Hodnota bez DPH:	413 541,83 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Severočeská stavební Klášterec a.s.
IČO:	60281065
Datová schránka:	wk7f9m6
Adresa:	Zahradní 244, 43151, Klášterec nad Ohří
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

změnový list_c_1_29_2_2023.pdf

3.33 MB, 01.03.2023 16:19:09

a064642716b4f4df65286be5f5837a5826b93d091f2b4a7fc820c56ad9f4bb6e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23610685>