

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22096125
ID verze:	23703229
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.03.2023 14:16:32
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	16991699
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - změna času plnění (Zákupy, Božíkov - rekonstrukce vodovodu)
Datum uzavření:	27.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021_00986
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	SNOWPLAN spol. s r.o.
IČO:	27497763
Datová schránka:	ure237h
Adresa:	Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 46007, Liberec
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2021_00986_dod1_an.pdf

121.96 kB, 09.03.2023 14:16:56

f7e02bd6c41a7f350201230a618114309a7b59f11dd78e55efa54a345c3ea53c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23703229>