

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22137453
ID verze:	23746737
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.03.2023 13:57:33
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	21399533
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
IČO:	75151537
Datová schránka:	a64ai6n
Adresa:	Lidické náměstí 899/9, 40001 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	KŘP Ústeckého kraje
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	KRP-U, ÚSTÍ NAD LABEM, DŮLCE 2007/49 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A ODVOD DEŠŤOVÝCH VOD - DODATEK 1 - PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE
Datum uzavření:	14.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909025487.00.001 / KRPU-124786-44/ČJ-2022-0400MN-09
Podepisující osoba:	Jiří Sehnal
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAVBY SEHO s.r.o.
IČO:	28699921
Datová schránka:	
Adresa:	Ústí nad Labem 151, Ústí nad Labem-Střekov Sebuzzín, 40302, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_1_anonym.pdf

555.02 kB, 14.03.2023 13:58:34

231ee63644770c0c92d67caeb1b6f9a6ed99a621efd81d9d64a65d7dd662db06

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23746737>