

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	21695609
ID verze:	23813633
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	21.03.2023 09:18:23
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	19444719
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č. 2 - navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	31.01.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.2(11/2/2023) ke smlouvě 130/2/2022
Podepisující osoba:	Ing. Marek Hrvol
Hodnota bez DPH:	705 351,38 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ALLKON s.r.o.
IČO:	25008196
Datová schránka:	xfwktrk
Adresa:	Okružní 350, 43513, Meziboří
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

změnový list_c_2_11_2_2023.pdf

10.56 MB, 21.03.2023 09:18:46

f217fd1a90e339891ae7f2976c4ec8d8f4669d22a263b62af486a90595f19dd5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23813633>