

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22314637
ID verze:	23932013
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.03.2023 09:01:00
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	16871939
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Obnova Grossmannovy vily"
Datum uzavření:	29.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2482/2021/2023/OI/2
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	9 101 689,90 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MORYS s.r.o.
IČO:	42864771
Datová schránka:	
Adresa:	Korejská 894/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._2_-_anonymizovany.pdf
4.26 MB, 30.03.2023 09:01:34
543504d3013f36576da2fe5c5d8f5939595ac654bee009ae7a35fb1953055e48

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23932013>