

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22359601
ID verze:	23979625
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.04.2023 14:30:13
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	19166303
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS Moravskoslezského kraje - odd. právní a organi
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení dalších stavebních prací v rámci realizace stavby CHS Nový Jičín - více a méně práce a posun termínu
Datum uzavření:	31.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909023310.00.002 / HMSK/SML/170/2022-dod.2
Podpisující osoba:	plk. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	2 438 105,99 CZK

Smluvní strany:

Název:	VW WACHAL a.s.
IČO:	25567225
Datová schránka:	j89tauv
Adresa:	Tylova 220/17, Kroměříž, 76701, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

170_2022_dod.2.pdf

19.18 MB, 03.04.2023 14:30:45

de291fc69a64b057b6b78e1940c51199e1fb9622ea374ce6eb7d63a3d302e56e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23979625>