

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22370357
ID verze:	23991105
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.04.2023 09:21:34
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	20391249
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu_stavební práce MT
Datum uzavření:	27.03.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909024470.00.004 / KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ/D4
Podepisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HIKELE stavební firma s.r.o.
IČO:	26006111
Datová schránka:	d5jaavy
Adresa:	Svitavská 522/54, Svitavy, 56802, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

81875 Dodatek 4_Rekonstrukce MT_an.pdf

587.36 kB, 04.04.2023 09:22:06

002e52799c61c830e9f557566dab91130034ac56257059f948b77balac32c6bc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23991105>