

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22634189
ID verze:	24267709
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.04.2023 10:07:45
Zveřejňující subjekt:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace (2bqk6mu)
ID návazné smlouvy:	20482425
Email pro zaslání potvrzení:	ruskova@nspka.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
IČO:	00844853
Datová schránka:	2bqk6mu
Adresa:	Vydmuchov 399/5, 73401 Karviná, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - prodloužení termínu díla
Datum uzavření:	20.02.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	SOD/20/2022-dod1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MEDICOPROJECT, s.r.o.
IČO:	60703016
Datová schránka:	
Adresa:	Kroftova 2619/45, Brno - Žabovřesky, 61600
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Medicoproject - Dodatek č 1 k SOD přesun očního centra.pdf

68.06 kB, 28.04.2023 10:08:41

a795b04e0f4defef474e3361e08644c15fa596517fcb9da4db50159175ca9fb7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24267709>