

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22640145
ID verze:	24273989
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.04.2023 13:30:41
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Troja (9qsbzvx)
ID návazné smlouvy:	21226153
Email pro zaslání potvrzení:	markova@mctroja.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Troja
IČO:	45246858
Datová schránka:	9qsbzvx
Adresa:	Trojská 230/96, 17100 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek ke smlouvě o dílo - vícepráce a změna doby plnění
Datum uzavření:	01.04.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	SL/267
Podpisující osoba:	Ing. Tomáš Bryknar
Hodnota bez DPH:	54 920,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	66 453,20 CZK

Smluvní strany:

Název:	PV Stavby s.r.o.
IČO:	04165667
Datová schránka:	ty65jx5
Adresa:	Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 15200, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 Smlovy o dílo Úprava pozemku pro víceúčelové hřiště Podhoří.docx

23.82 kB, 28.04.2023 13:31:17

3d31a7baaddf15eb4d54151a560032918da17c428ee992b8dac17e38639d78cd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24273989>