

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22734177
ID verze:	24372977
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.05.2023 12:18:09
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	19585159
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - změnový list č. 2 ke sml. 151/2/2022, Navýšení ceny díla a posun termínu plnění
Datum uzavření:	05.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	75/2/2023
Podepisující osoba:	Ing. Marek Hrvol
Hodnota bez DPH:	1 684 493,86 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Severočeská stavební Klášterec a.s.
IČO:	60281065
Datová schránka:	wk7f9m6
Adresa:	Zahradní 244, 43151, Klášterec nad Ohří
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

ZL_2_75_2_2023.pdf

11.32 MB, 10.05.2023 12:19:15

6ebbe9f75d88d9e74a8ee8c7d2a57f283cc27d1dcc76cbb7e78b17154cba0785

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24372977>