

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22763001
ID verze:	24403305
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.05.2023 10:33:26
Zveřejňující subjekt:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (mivq4t3)
ID návazné smlouvy:	19824663
Email pro zaslání potvrzení:	tereza.vseteckova@tsk-praha.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO:	03447286
Datová schránka:	mivq4t3
Adresa:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 17000 Praha 7 - Holešovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	56-Úsek správy mostních a speciálních objektů
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - posunutí termínu ukončení - Most P519..2, X080, X579, X704, Y512..1, Y512..2, - diagnostický průzkum k Rámcové dohodě 9/20/4056/234
Datum uzavření:	11.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	3/22/4056/078/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Pontex, spol. s r.o.
IČO:	40763439
Datová schránka:	nrpt3sn
Adresa:	Bezová 1658/1, 14700 Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

078 - po právní kontrole - dodatek č. 1.pdf

148.71 kB, 12.05.2023 10:34:45

091d86a70a5c979c8540ccb524d68bd567c7edea6eef46e6e6c8c13d207a6019

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24403305>