

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22802459
ID verze:	24444795
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.05.2023 14:12:18
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbřvy)
ID návazné smlouvy:	21746349
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbřvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č.1 - navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení
Datum uzavření:	28.04.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.1(67/2/2023) ke smlouvě 14/2/2023
Podepisující osoba:	Ing. Marek Hrvol
Hodnota bez DPH:	80 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MAZOK s.r.o.
IČO:	11920360
Datová schránka:	qrdmypm
Adresa:	Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

změnový list_c_1_67_2_2023.pdf

1.63 MB, 16.05.2023 14:13:30

6d2dc7e2850a3455188c6b2b57dfe32f2b712a365ae715ff25534498f6327933

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24444795>