

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22817595
ID verze:	24460723
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.05.2023 14:25:13
Zveřejňující subjekt:	Město Kyjov (f28bdah)
ID návazné smlouvy:	16102223
Email pro zaslání potvrzení:	kontrola@mukyjov.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kyjov
IČO:	00285030
Datová schránka:	f28bdah
Adresa:	Masarykovo náměstí 30/1, 69701 Kyjov, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK č. 3 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení stavby ze dne 28. 7. 2021 - vícepráce, prodloužení termínu
Datum uzavření:	17.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021/477/ORM
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	8 469 878,42 CZK

Smluvní strany:

Název:	Metrostav DIZ s.r.o.
IČO:	25021915
Datová schránka:	355y79n
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Kyjov_dodatek_3_komplet_k podpisu_aktualizace (1) - podepsáno.pdf

14.89 MB, 17.05.2023 14:25:52

a4a5935df1fa3ad0e3ca477831ae789fddb1f5657142f21a9e44561e2ce8dcc1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24460723>