

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22859459
ID verze:	24504807
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.05.2023 12:00:10
Zveřejňující subjekt:	Město Milevsko (8kabvcx)
ID návazné smlouvy:	22579797
Email pro zaslání potvrzení:	michal.kolar@milevsko-mesto.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Milevsko
IČO:	00249831
Datová schránka:	8kabvcx
Adresa:	nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (prodloužení termínu dokončení díla)
Datum uzavření:	22.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	Sml 0083/2023/1
Podpisující osoba:	Ing. Ivan Radosta
Hodnota bez DPH:	4 587 057,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	5 550 339,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	AVA - Ing. Rostislav Daněk s.r.o.
IČO:	28608011
Datová schránka:	4x2ht2v
Adresa:	Nušlova 65, Jindřichův Hradec V, 37701, Jindřichův Hradec
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

dodatek\_1.pdf

133.09 kB, 22.05.2023 12:01:14

ba30b1f58cd9dc12e4209def535bb6a453de2af1768f85b7fe49acb8e84d5656

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24504807>