

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22888639
ID verze:	24535571
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.05.2023 11:06:25
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Olomouc (kazbzri)
ID návazné smlouvy:	22396601
Email pro zaslání potvrzení:	martina.valkova@olomouc.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Olomouc
IČO:	00299308
Datová schránka:	kazbzri
Adresa:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 na provedení víceprací a méněprací ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Dělnická, Neředínská - propojení, cyklostezka
Datum uzavření:	24.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	OI-IP/SOD/000862/2023/Mik/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 484,46 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	JAMASTAV MORAVIA a.s.
IČO:	01586548
Datová schránka:	u7fuetc
Adresa:	Vojtěchov 11, Hvozd, 798 55 Hvozd u Prostějova
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_c__1_-_zmena_ceny_anonym.doc

89 kB, 24.05.2023 11:07:41

a40b2aef8c0a497312ddd062a71f0ebd3468c6cee4fa7b1e976bd387409544f0

Priloha_dodatku_c__1_.pdf

151 kB, 24.05.2023 11:07:41

d78ec02e971621d68cd68db71ed3e4401c11bb401a3aaf2c9797b746c82d2e7e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24535571>