

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22920407
ID verze:	24569071
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.05.2023 12:00:45
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	17345955
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací, nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Sportovní hala Ostrava - Třebovice"
Datum uzavření:	25.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2748/2021/2023/OI/6
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	696 715,51 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HSF SYSTEM SK, s.r.o.
IČO:	45412464
Datová schránka:	
Adresa:	Bytčianská 499/130, 010 03 Žilina, Slovakia
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._6_-_anonymizovany.pdf

5.5 MB, 26.05.2023 12:01:49

079e5a276e36e7be1cb8cf5937d3cf159736f807a101bd3ae50f4232addde225

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24569071>