

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23053375
ID verze:	24708623
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.06.2023 16:28:53
Zveřejňující subjekt:	Město Kopřivnice (42bb7zg)
ID návazné smlouvy:	21426597
Email pro zaslání potvrzení:	lenka.simickova@koprivnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kopřivnice
IČO:	00298077
Datová schránka:	42bb7zg
Adresa:	Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor majetku města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 posunutí termínu zhotovení díla
Datum uzavření:	28.04.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	813/1S/2022/dodatek č. 1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Zubek s.r.o.
IČO:	26871629
Datová schránka:	4n3dc42
Adresa:	Na Konečné 1573, 73934 Šenov u Ostravy
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

ANON_DODATEK_Zubek_retardéry_K_Očnĭmu_-_revize.pdf

186.97 kB, 07.06.2023 16:30:10

7396ca101c35af1689d28a7ef681a6346a5e8ae09edd4e536eb06477c8900cc8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24708623>