

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7294767
ID verze:	24924647
Číslo verze:	3
Datum a čas zveřejnění:	26.06.2023 10:05:07
Zveřejňující subjekt:	Úřad vlády České republiky (trfaa33)
ID návazné smlouvy:	2749354
Email pro zaslání potvrzení:	smlouvy@vlada.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad vlády České republiky
IČO:	00006599
Datová schránka:	trfaa33
Adresa:	nábřeží Edvarda Beneše 128/4, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - oprava vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení Dodatek č. 4 - vícepráce a méněpráce dle schválených změnových listů
Datum uzavření:	09.01.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	17/258-4
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	248 972 128,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	301 256 274,88 CZK

### Smluvní strany:

Název:	HOCHTIEF CZ a. s.
IČO:	46678468
Datová schránka:	p49cezi
Adresa:	Plzeňská 3217/16, Smíchov, 15000, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 28169522  
Datová schránka: i7vcy29  
Adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 28002, Kolín  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

17.258-4\_dodatek č. 4 změnové listy\_registr.pdf

708.77 kB, 11.01.2019 15:55:27

f35684f87f0e22bdf1f3fb257eb0350b51f28bd784a42d5723876dd7746ea1e8

17.258-4\_dodatek č. 4 změnové listy\_registr.pdf

708.77 kB, 15.01.2019 19:15:53

f35684f87f0e22bdf1f3fb257eb0350b51f28bd784a42d5723876dd7746ea1e8

P1\_ZL03P Zidka mezi ohradní zdí a provozní budovou - revize dle stavu na místě.pdf

276.67 kB, 26.06.2023 10:06:10

89a03bcacf13ff84276ed0671640beb7e4860fe3ebcf3d3c711026c19f59fe78b

P1\_ZL03P Zidka mezi ohradní zdí a provozní budovou.doc

86.5 kB, 26.06.2023 10:06:11

8d41c7e280b728ef69736bbcfc5a66bd5ec61b7eb00df9f077b0e61b1e912918

P2\_ZL15 Kamenné prvky I.doc

87 kB, 26.06.2023 10:06:11

31dd9d767e94b6d0dda165897e0f9968a5649fa5b732e49a32ea4fe4714368ea

P2\_ZL15 Kamenné prvky I.pdf

163.72 kB, 26.06.2023 10:06:11

8a6482c266e1a9b2da299d27e4229aef166873f37f70cd00fcd13f4f632b5b3

P3\_ZL16 - Příloha č.2.pdf

5.71 MB, 26.06.2023 10:06:11

53f0ba7925181bd47702c15b1a47c6bfe2ff7651be1f70d97304e88a1003756f

P3\_ZL16 Kamenné prvky II - příloha č.1.pdf

203.36 kB, 26.06.2023 10:06:12

50623d03a2d1ce1ea4156f482b2b9cb492309550534aa273ca7961abe34d8a58

P3\_ZL16 Kamenné prvky II.doc

87.5 kB, 26.06.2023 10:06:12

ee2d2bbbafdf0fac40c8f76a0fffd166fc4c412abd34261acd89aaa0afe7706be9

P4\_ZL 17\_Polohové označení komínů - příloha č.2.pdf

2.2 MB, 26.06.2023 10:06:12

52059b6d4171cb5e2e3d40bf336af394f4698f8399d30c92e6b9fd8540661316

P4\_ZL\_17\_DĚROVANÝ NEREZ PLECH - PRŮDUCHY KOMÍNŮ II.doc

83 kB, 26.06.2023 10:06:12

df147e82dc5049c8f45e7e750942401a560acf6bb6054d5ce8dealdede9ed03a03

P4\_ZL17 nerez mřížka - příloha č.1.pdf

194.62 kB, 26.06.2023 10:06:12

599695d72e36b47a7f99b90d3e738324d2cca2905f4e5701679f6a79be280aab

P5\_Priloha c.1 - rozpocet zmeny.pdf

197.54 kB, 26.06.2023 10:06:12

1657a7b76db2a9971466b8012e6868d2c9ff5a27753ab165e6539df291471612

P5\_Priloha c.2 - jednotkove ceny.pdf

276.35 kB, 26.06.2023 10:06:13

b6ba2838144bdb6301a13de11263824c6295deb79c2f2bc2b586203f2cf47d71

P5\_Příloha č.3 - výpis dotčených oken.pdf

180.13 kB, 26.06.2023 10:06:13

732b61537f0378160356a5c5373f46cdaf5a47f4111eb91fa8df9ddc1719e192

P5\_Příloha č.4 - nové ovladače - DAVELO - dvojskla.rtf

2.28 MB, 26.06.2023 10:06:13

0fe98f5768ac609f210a3c440fa96dd97967504f849bf9e0e3ca9739f165069c

P5\_ZL18 - OKENNI OTVIRACE 8.CAST.doc

87 kB, 26.06.2023 10:06:13

9bd86426d77c1adafcab96c2f1886d418bf5aeb5cac80c06fc29c6720534609d

P6\_Příloha č.1 ZL19-VYKLIZENI, OPRAVY LAVEK, ZLABU, ZHLAVI, ZEDNICINA .pdf

215.95 kB, 26.06.2023 10:06:13

41c3ff2d7aa5abfb15a68c34948c3184578c2295a630b4f2aa0ac1795cb23ba1

P6\_ZL19 - VYKLIZENÍ, OPRAVA LÁVEK, ŽLABU, ZMĚNA VAZBY, ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA.doc

86 kB, 26.06.2023 10:06:13

b9bbb4ba3cf8f2f0f6abc9255f54e5dd019f457b6d08511a1dc23fadff7a13e

P7\_ZL 20\_VCP LEVE VYCHODNI KRIDLO.pdf

291.01 kB, 26.06.2023 10:06:14

6a8c17a54f68e7e256f789cb914dd398ddc9a63a4d462882846ea09f27db8d32

P7\_ZL20 - PI05, VCP levé východní křídlo.doc

86 kB, 26.06.2023 10:06:14

dd89a90470c86708a4262a5c2a2fe68859ccc934cd4c6b2571740c2049c9048f

P8\_ZL01P Kamenné čučky.doc

87 kB, 26.06.2023 10:06:14

e125665b86e876eb30d501299fba6e6359b3aabac0e706a5d6847a1046863dd3

P8\_ZL01PKamenne prvky.pdf

164.67 kB, 26.06.2023 10:06:14

c2b1781babb93efe8f246ab306994fb7ec0c8b033f056f8ae9eb288acd38e20

P9\_ZL\_02P\_prejzová krytina\_oprava.pdf

375.96 kB, 26.06.2023 10:06:14

6f096bfe05851d00a1eff12081a20c9cfa99b1f214fa651bf717b321ab43650c

P9\_ZL02P PREJZY - OHRADNÍ ZDI.doc

89.5 kB, 26.06.2023 10:06:14

9a5e334ba3d0a4edd6d42dee6714d456cf2a20d93de5703ce1058d43164d52f2

P10\_ZL22 - ROZPOČET.pdf

288.61 kB, 26.06.2023 10:06:14

a3eac69eaf9c0fee2c3827ca66099ce4d32b2847b5255ac840e8ca62fa9355f8

P10\_ZL22 - VJEZDOVÁ VRATA D13.doc

86 kB, 26.06.2023 10:06:14

b056249e5b9a552c7036b6e4db92ad2efa9b5f076e2fd83b12d27db57eef55e7

P11\_příloha č.1.pdf

273.14 kB, 26.06.2023 10:06:14

3a532a46868a162ae5deb859b7b6c59db5c086027f070ec8403b3442d4f8de36

P11\_ZL23 - LIŠTOVÁNÍ OKEN.doc

86 kB, 26.06.2023 10:06:15

4bb03b4d8b3328f7f12e1af8c3e119e939d37f434ed4c2b8ce2f9314a93d7347

P12\_ZL24 Klempířské kce zděné vikýře fas 36,39 - příloha č.1.pdf

209.08 kB, 26.06.2023 10:06:15

ca95ab596da8dc338b4da80044e5e299a60ab1055b71c68773299789d2dd2ef5

P12\_ZL24 Klempířské kce zděné vikýře fas 36,39.doc

86.5 kB, 26.06.2023 10:06:15

4ffb21fc17e4371e1b513c4a71c494329a24b4178e0c93d0aca8d5f77f9b7b2b

P13\_ZL25 Doplnění ochrany proti ptactvu 8.etapa - příloha č.1.pdf

200.25 kB, 26.06.2023 10:06:15

3a2ba3318b3b2276bb62c204999a83da549c811edca0c516c0cf8d0fb4fd6a73

P13\_ZL25 Doplnění ochrany proti ptacvtu 8.etapa.doc

86 kB, 26.06.2023 10:06:15

3aa48aac82d8a73a9b5fab7a22ea54e17dccb569e28475f9863ffd716456d2a3

P14\_OKNA PI18 - příl. č.1.pdf

158.53 kB, 26.06.2023 10:06:15

619378e451e45eea2f8b4980599243eae3de562289d4ce542bf2a1645b39f987

P14\_ZL 26 Okna v sociálním zázemí dle PI18.doc

85.5 kB, 26.06.2023 10:06:15

478ece09619d5cb045296dccbf15775f4b7e83e5867c4ab320c5a916004a26f1

P14\_ZL26\_Okna v soc zázemí\_příloha2.rtf

66.07 kB, 26.06.2023 10:06:15

9dce16eafaf15e0fa4fd4be97721fdf3f4f7438f1c8fa31062e7ef2815457553

P15\_ZL 27 Kličky pozice 0.065-0.069.doc

86 kB, 26.06.2023 10:06:16

e01f0d3857e097927f38030e31fbc32d68f8f46acc1e6f86b098071ad8271482

P15\_ZL27\_Rozpočet změny - příloha č.1.pdf

199.78 kB, 26.06.2023 10:06:16

9ee83256afbd89b37e8e6d354796bb9cb01052ca912b266b0c42261c4b1b97a5

P16\_ZL29- OKENNI OTVIRACE II.doc

86 kB, 26.06.2023 10:06:16

ba0f54884e11728a6d260be430b54943d1a9352ffd1e582e4f591f1b7275bd47

P16\_ZL29\_příloha 1 a 2,rozpočet\_výpis pozic.pdf

393.31 kB, 26.06.2023 10:06:16

38799c1ce30c5d56789c13c662e61c4e8251b7f81080f5fb2c52d44864c48d56

P17\_ZL30 - nerezové podkonstrukce žlabových lávek.doc

87 kB, 26.06.2023 10:06:16

fd9bcaab256ebfb9ceabde1381cdf90740abacb961893672a6ecb4227e4d03a9

P17\_ZL30\_příloha č.1.pdf

172.69 kB, 26.06.2023 10:06:16

3b8445e4a619c62333dc03dbc5272667f80dd68a811b226489877b2da4de9470

P18\_ZL31 -Odpočet rolet.doc

87 kB, 26.06.2023 10:06:16

13c84e5cdb17baale27deaec321bad322615a6cdb8c0086ef6042b3b2685d4d2

P18\_ZL31\_Odpočet rolet\_Příloha č.1.pdf

458.13 kB, 26.06.2023 10:06:16

3c03ba648347a938191790e6f2025599b198129fca6b6eb9bbb8d8037aa397fe

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24924647>