

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23318911
ID verze:	24987311
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.06.2023 12:08:18
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	19295727
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.spucr@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha
Útvar / Odbor / Org. složka:	KPÚ pro Královéhradecký kraj
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě na vypracování PD pro realizaci spol. zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky (změna termínů plnění) #\0
Datum uzavření:	27.06.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	381-2022-514101
Podpisující osoba:	HK-VZ
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HYDROPROGRESS, s.r.o.
IČO:	04449461
Datová schránka:	pws9q34
Adresa:	Sevastopolská 338/6, 62500 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

rsDodatek č.1 - Vypracovani PD k realizaci PSZ - Obchvat Nove Paky.pdf

397.04 kB, 29.06.2023 12:09:21

fa9366a35c08e8541c0d55e36b27045a3276f8aa0021edca752afbdffa86f900

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24987311>