

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23337743
ID verze:	25007159
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.06.2023 11:53:26
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	20021239
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "Oprava vodovodu a kanalizace ul. Prokopa Velikého"
Datum uzavření:	29.06.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2310/2022/2023/OI/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	751 242,06 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STASPO, spol. s r.o.
IČO:	41035704
Datová schránka:	
Adresa:	Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava, Czech Republic
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf

1.1 MB, 30.06.2023 11:54:20

4257193141637631d352a52d5ed9851b984236eb74e72ce5fe6b163dd0132a9d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25007159>