

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23400935
ID verze:	25074255
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.07.2023 16:50:32
Zveřejňující subjekt:	Město Mariánské Lázně (bprbqms)
ID návazné smlouvy:	1701722
Email pro zaslání potvrzení:	Blanka.Alblova@muml.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mariánské Lázně
IČO:	00254061
Datová schránka:	bprbqms
Adresa:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Navýšení ceny a prodloužení lhůty na třetí etapu díla z důvodu zpracování ÚPD v jednotném standardu dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
Datum uzavření:	27.06.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	S73/17-3
Podpisující osoba:	starosta města Martin Hurajčík
Hodnota bez DPH:	384 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	464 640,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Blank architekti s.r.o.
IČO:	06385711
Datová schránka:	
Adresa:	Národní obrany 909/45, Bubeneč, 160 00 Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo S73_17_ÚP ML_JS_ETL_final.pdf
185.91 kB, 10.07.2023 16:51:28
437a302e2189016f6550ad7658d02701d2fee4b4ff25eba0ab3f657b5ad021c6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25074255>