

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23514799
ID verze:	25196715
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.07.2023 14:05:08
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	20758705
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	odd. právní a organizační
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace HZS Vítkov - posun dílčího termínu.
Datum uzavření:	19.07.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909024882.00.001 / HMSK/SML/476/2022-dod.1
Podepisující osoba:	brig. gen. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
IČO:	45193622
Datová schránka:	yrpegm5
Adresa:	28. října 1142/168, Mariánské Hory a Hulváky, 70900, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

476\_2022\_dod.1.pdf

616.37 kB, 20.07.2023 14:05:39

dc3462fde1f6fe517ca176728a7e403eb17b72466847f22747d63d61330f698a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25196715>