

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23592543
ID verze:	25277999
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.07.2023 09:11:18
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	19007287
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - 11994_S02 - je změna času plnění a ceny (z důvodu změny IZ) - Most - zkapacitnění ČSOV Souš a úpravy výtlačku
Datum uzavření:	27.07.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022_00473
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Teplické projekty, s.r.o.
IČO:	02264820
Datová schránka:	cn83y9a
Adresa:	Školní 467/14, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2022\_00473\_dod1\_an.pdf

147.64 kB, 28.07.2023 09:12:16

2989715c6e6bb1922002443d4ba2c07f27844c97c4748539694c1b3b5efd71a2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25277999>