

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23738239
ID verze:	25430463
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.08.2023 10:49:05
Zveřejňující subjekt:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace (tdwk8gz)
ID návazné smlouvy:	18777483
Email pro zaslání potvrzení:	bohacova@hrbitovybrno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace
IČO:	62161598
Datová schránka:	tdwk8gz
Adresa:	, Vídeňská 307 / 96 Štýřice 63900, Brno Brno-město,
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.3 ke sml. o dílo Rekonstr. OS ÚH v Brně - změny projektové dokumentace vícepráce a méněpráce
Datum uzavření:	11.08.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022/012
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 825 583,97 CZK
Hodnota vč. DPH:	3 418 956,60 CZK

Smluvní strany:

Název: YUCON CZ, s.r.o.
IČO: 29184771
Datová schránka: nfcedu2
Adresa: Tuřanka 1222/115, Slatina, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce
Právní forma Právní osoba

Název: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.
IČO: 09073833
Datová schránka: kri2azs
Adresa: Školská 689/20, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce
Právní forma Právní osoba

Přílohy:

Dodatek č. 3 k SoD Obradni sin_09082023.pdf

77.17 kB, 14.08.2023 10:49:28

a0dd7318d311c5ba806b626fe0449a67751a1e6019386914856bb7111fbe447f

Časový harmonogram uprav.pdf

122.88 kB, 14.08.2023 10:49:28

b771f0fd8999d82e74040fbbd0ee5f1545ee1c57b6dfea74512ce0192c1e8a31

ZL 11 - příloha č.1 - napínaný pohled obřadní prostor.pdf

134.77 kB, 14.08.2023 10:49:28

beeeef0d7f2e820dba31bd4681ed7e45b5e92585eb5ebbf546135b02c184fd13

ZL 12 - příloha č.1 - úprava stěn na střeše.pdf

136.16 kB, 14.08.2023 10:49:28

e23216dc5f088472e5caf635d775af2f4fe921590f9df293a7db1a27f368cfe2

ZL 12 - úprava stěn na střeše.pdf

123.6 kB, 14.08.2023 10:49:28

8d70f14262381046aa527878c9f959bb4fe967d8edbbbc9cd9a2f01395ecde43

ZL 13 - příloha č.1 - úprava stropu 1.PP.pdf

120.34 kB, 14.08.2023 10:49:28

4f4ec4b1c5e05a690de7fa305b807ed917136813e70fd7d36df5002d0b525e65

ZL 14 - příloha č.1 - změna skladby podlahy 1.PP.pdf

131.63 kB, 14.08.2023 10:49:29

f8f056faf7b1b39437f8d4c936225695631c91bef91f9f514bbf1dbe64a36c78

ZL 14 - změna skladby podlahy 1.PP.pdf

122.08 kB, 14.08.2023 10:49:29

104bd2e73bc98459e337354f1e9745b335d381a4ecfd379977448f725ef439fc

ZL 15 - příloha č.1 - změna konstrukce střešního pláště.pdf

131.99 kB, 14.08.2023 10:49:29

da280e76bdc41d3479ae19d7d5245d09d1cab521472caaad00d6eec725bbfd4a

ZL 15 - změna konstrukce střešního pláště.pdf

127.07 kB, 14.08.2023 10:49:29

603ba00d3bbcf63401928eeba270f5d29d20644bd3e32894ec8e2e7bf93f33bb

ZL 16 - nová konstrukce podlahy_fas.lišty_nátěry OK_VZT_elektro.pdf

126.99 kB, 14.08.2023 10:49:29

f645477a6565f567e3273ffdb9c95f00fea399b97d6d819ec8b97ace4d9de0bb

ZL 16 - příloha č.1 - nová konstrukce podlahy,fas.lišty,nátěry OK,VZT,elektro.pdf

150.7 kB, 14.08.2023 10:49:29

cf18e5a34955fd3d3589da1443f6486684cbe9263e5f01b7c54071bd83136e2

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25430463>