

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23764451
ID verze:	25458135
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.08.2023 13:59:28
Zveřejňující subjekt:	Město Neratovice (45qb68g)
ID návazné smlouvy:	16113231
Email pro zaslání potvrzení:	marketa.juskova@neratovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Neratovice
IČO:	00237108
Datová schránka:	45qb68g
Adresa:	Kojetická 1028, Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Přístavba Domu Kněžny Emmy , Neratovice, dodatek číslo 8 - Předmětem dodatku č.5 jsou více práce a méněpráce na stavbě, prodloužení termínu plnění".
Datum uzavření:	15.08.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021/0174/8
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 912 346,22 CZK
Hodnota vč. DPH:	13 203 938,92 CZK

Smluvní strany:

Název:	PSG Construction a.s.
IČO:	05042020
Datová schránka:	84zuuwy
Adresa:	Napajedelská 1552, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_5_cast_1_-_3_text_dodatku.pdf

138.91 kB, 16.08.2023 13:59:59

53e78f3d451bdb844ee2c8062e6d2dd25b3130d634eaae4532bf886aed2a4cfa

Dodatek_5_cast_4_-_27.pdf

2.12 MB, 16.08.2023 13:59:59

0ac15b4c1feb7bcc7e7f1c49a0d81c5f6eda917f2dc30cd15b35ea277f2665dd

Dodatek_5_cast_28_-_55.pdf

2.02 MB, 16.08.2023 13:59:59

807b20b394aecc509278211d083ce25d4dcef85e7828472e12008fd3f7919f67

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25458135>