

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23765811
ID verze:	25459591
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.08.2023 15:00:51
Zveřejňující subjekt:	Město Neratovice (45qb68g)
ID návazné smlouvy:	16113231
Email pro zaslání potvrzení:	marketa.juskova@neratovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Neratovice
IČO:	00237108
Datová schránka:	45qb68g
Adresa:	Kojetická 1028, Neratovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Přístavba Domu Kněžny Emmy , Neratovice, dodatek číslo 8 Předmětem dodatku č.5 jsou více práce a méněpráce na stavbě, prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	15.08.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021/0174/8
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	10 912 346,22 CZK
Hodnota vč. DPH:	13 203 938,92 CZK

Smluvní strany:

Název:	PSG Construction a.s.
IČO:	05042020
Datová schránka:	84zuuwy
Adresa:	Napajedelská 1552, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_5_cast_56_-_83.pdf

2.85 MB, 16.08.2023 15:01:23

3eb8ecd924ca9c33d9c56a5b913d29209fd768d44b626df800bd26008d0492cc

Dodatek_5_cast_84_-_111.pdf

4.05 MB, 16.08.2023 15:01:23

55b7ae76ed6c1b9e8e79509bcf628ce470b372a8542a4404515558e60e98b501

Dodatek_5_cast_112_-_133.pdf

2.62 MB, 16.08.2023 15:01:24

e0fe8287496c7434a44f03846e397f63b004bedc5e7bf9d919f2608213880d56

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25459591>