

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23827319
ID verze:	25524051
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.08.2023 08:43:14
Zveřejňující subjekt:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 (vw8jfk5)
ID návazné smlouvy:	22869767
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
IČO:	00510874
Datová schránka:	vw8jfk5
Adresa:	Husova tř. 1846/9, 37001 České Budějovice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě "Rekonstrukce odpadní kanalizace a rozvodů a stavební úpravy přízemí"
Datum uzavření:	28.07.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	4 791 080,78 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ŠAFINVEST, s. r. o.
IČO:	28078756
Datová schránka:	duq5uv4
Adresa:	Kollárova 511/1, 397 01 Písek
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 2 k SOD_rekonstrukce kanalizaceRS.docx

47.88 kB, 24.08.2023 08:43:40

af8ed62aeedfe02fa4b5733b45d248c41d0f9bf4f719b207ebf6b6a3a4b34014

Rekapitulace stavby - rozpočet.docx

16.51 kB, 24.08.2023 08:43:40

e8f531652d827b2461259cc1e01e5f348121d1faae9cd19d877c35e0fe689d33

Rekapitulace stavby.docx

17.38 kB, 24.08.2023 08:43:40

6e48f16523b7cacc6cd0f2c2336c63989fd27f6861dd54fc4c8063b31c32b66f

změnový list č. 1.docx

16.59 kB, 24.08.2023 08:43:40

861c15630732e431217b00fe018908ed0ebe7fefb53f674026cdd034aee9d14c

Změnový list č. 1_okna.doc

67 kB, 24.08.2023 08:43:40

adb3823ce3f1fc0f20fc12cb7cbd22b0e1cfe4756e2f222e3c863650fec94e0d

Změnový list č. 2_dveře.doc

67.5 kB, 24.08.2023 08:43:40

994852f033020d41c0bb71d506c9f80da0a60b75838bb4744e0d10b1fa9e960a

Změnový list č. 3_skutečné provedení stavby_bis.doc

72 kB, 24.08.2023 08:43:40

da4b619805680405f026d353d19d6d185dce16159a98a1e7d9894e10a7796f6f

REKAPITULACE STAVBY změna č. 3.docx

17.32 kB, 24.08.2023 08:43:40

70ace880a84408928b79595862340817f699e0b29b7b64293dbe8755328fd1f2

změna č. 3 - 01-3-2NP.docx

27.93 kB, 24.08.2023 08:43:40

de5a21a1a4ef0b293a9f1240d17490401f0cece16f06ca30a6926cf2b5b45bf1

změna č. 3 - 01-4-3NP.docx

28.43 kB, 24.08.2023 08:43:41

5b5fa9e6c4075ebf1b48e60c53f9da219bd20bba64216898e8eb0324ade54817

změna č. 3 - ústřední topení.docx

19.43 kB, 24.08.2023 08:43:41

4a632341d8615ee57e56dcd2cb8fd7931c2969447b716a1c6f2996a4d865d8d6

změna č. 3 - architektonicko.docx

20.27 kB, 24.08.2023 08:43:41

d0f6530762602fd7eef462a2f89e6e652e80e51735faddef00c69453c1a92b83

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25524051>