

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23836023
ID verze:	25533191
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.08.2023 14:48:25
Zveřejňující subjekt:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (eiefkcs)
ID návazné smlouvy:	15292299
Email pro zaslání potvrzení:	pravni@nempk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
IČO:	27520536
Datová schránka:	eiefkcs
Adresa:	Kyjevská 44, 53003 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 č. OR/21/71720 na zhotovení díla NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Datum uzavření:	24.08.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 510 430 347,76 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	GEOSAN GROUP a.s.
IČO:	28169522
Datová schránka:	i7vcy29
Adresa:	U Nemocnice 430, 28002, Kolín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: PKS stavby a.s.  
IČO: 46980059  
Datová schránka: 86qfpju  
Adresa: Brněnská 126/38, 59101, Žďár nad Sázavou  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

Dodatek\_č\_11\_CUP PKN.pdf

1.23 MB, 24.08.2023 14:49:06

84b01581455f34d414ebc712c8c053181b69cdef10621e6233feae6a5f9e3560

CUP PKN-ZL\_031\_kanal k chladicí věži\_r03.pdf

687 kB, 24.08.2023 14:49:07

e33f10c6cc050d413e3cfd3eb49ab5f141f7d46065d031d8690ceb0dded5cc43

CUP PKN-ZL\_039\_Videomanagement zákrokový sál\_r03.pdf

571.23 kB, 24.08.2023 14:49:07

f69cddb0982dcf7255b494ab6c22aad116033990428d88490faa9ddd78d5f874

CUP PKN-ZL\_041\_napajeni SLP rozvoden\_r03.pdf

632.55 kB, 24.08.2023 14:49:07

90099def28cf8eeff3cc636799f03bbf6be9f8126c74e7b25ddea0a68e955fe4

CUP PKN-ZL\_042\_osvetleni ramp a stativu\_r03.pdf

624.64 kB, 24.08.2023 14:49:07

f6289cec4eb5b9c6559fea0bba54ec577c4fdcc52c497bdc68febff4e43afb9e

CUP PKN-ZL\_044\_podlahovy zlab pro myci stroje\_r02.pdf

552.66 kB, 24.08.2023 14:49:07

3bb99cca3294a9a4f5eb5ee0ef0dd0a67c0bb3cfde201d26430020f07530047c

CUP PKN-ZL\_045\_RTG CT\_r04.pdf

770.2 kB, 24.08.2023 14:49:07

a2c8713302ddb513fdf138a2bac7a33ad30bd7084849c814dd95fb71d54bfa22

CUP PKN-ZL\_047\_elektroinstalace - ZIS\_r03.pdf

657.09 kB, 24.08.2023 14:49:08

a6760afc66d16e01814403a000094a1b5057036338c474cf45ecc59da2a58b39

CUP PKN-ZL\_048\_odpočty svítidel a mezikusů\_r04.pdf

582.36 kB, 24.08.2023 14:49:08

1061ed21742a5465feca014935bbf5d485f696f6fdaa490e2439200c7e942ece

CUP PKN-ZL\_050\_Chladici vez\_r03.pdf

725.88 kB, 24.08.2023 14:49:08

1ffb261c58b7ef608979b706637bda813fde980bac78a712c771dc6852ed526a

CUP PKN-ZL\_051\_stínění\_r05.pdf

598.91 kB, 24.08.2023 14:49:08

76470b4fca18cd451072bc0810c566e63c2e1975eb840b5d1640d347054fcc07

CUP PKN-ZL\_053\_sprchové zástěny\_r04.pdf

632.82 kB, 24.08.2023 14:49:08

c7f5b94cb9dbed78efc8399a0f9381cc2f639aealc9590fe23950bcae65ec7af

CUP PKN-ZL\_054\_uzemnění pro linky\_r03.pdf

676.4 kB, 24.08.2023 14:49:08

4dbf80612a9011b5dc47030749b31dde89ef8f48e46fb559e808b5474ed13419

CUP PKN-ZL\_056\_CS 2\_r04.pdf

654.46 kB, 24.08.2023 14:49:09

8d54600d8e44307dcd420e75c76f5c4af52b1dc624a29e69d4f16569d4dc8a5a

Harmonogram realizace díla.pdf

267.69 kB, 24.08.2023 14:49:09

c6b9386a271ff794df73b7e664a59638ba78ada7e013319cd2a5af8d58e5a244

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25533191>