

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23889155
ID verze:	25589363
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.08.2023 12:37:15
Zveřejňující subjekt:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (upjeuej)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	vinklerova@bnzlin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
IČO:	27661989
Datová schránka:	upjeuej
Adresa:	Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - dotace - veřejná zakázka - Stavební úpravy 2 operačních sálů a dospívání (navýšení rozsahu a ceny díla)
Datum uzavření:	30.08.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	86531 (001682)
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 131 859,61 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
IČO:	46900918
Datová schránka:	euarxx3
Adresa:	Kúty 3967, 76001, Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. 2 k SOD 001682 - Operační sály k uveřejnění.pdf

186.89 kB, 30.08.2023 12:38:23

02c8feeee67ca6014050a3c79caf4b16a547d4db52a8fb5f6539120d505c7e6bc

Změnový list č. 1 k uveřejnění.pdf

354.88 kB, 30.08.2023 12:38:23

973fd8cc0ab0dad75cbd7b0c8f21282d4870edf4ead02a6a74772dcea3822adc

Rekapitulace stavby 1 k uveřejnění.pdf

174.18 kB, 30.08.2023 12:38:23

d73554c73f604b2648af2380cb1e262a830fa14ad5fc69cd47be9be52cd39479

Krycí list 1 k uveřejnění.pdf

335.95 kB, 30.08.2023 12:38:23

b8280693034028416f0edc41bc41109005b8ed01bdd1533d29731d3bbbfdc5a9

Změnový list č. 2 k uveřejnění.pdf

357.24 kB, 30.08.2023 12:38:23

4347fb1719541633154f81fe064079ea8263d288616895ebec5b372be045d359

Rekapitulace stavby 2 k uveřejnění.pdf

168.17 kB, 30.08.2023 12:38:23

c36bb74785a167bde1a91ab4a75eb5f41503c2b084aa9d90c1c6fb579cf63f78

Krycí list č. 2 na uveřejnění.pdf

452.74 kB, 30.08.2023 12:38:24

9220b97e563bd84c01bb5dc424aeac06c4b17364996e056755f734697dfb3a3a

Změnový list č. 3 k uveřejnění.pdf

357.59 kB, 30.08.2023 12:38:24

55674df39a7f656e07ede36342f53363aff3ba288eda2a71e0cd57e3dc3946a9

Rekapitulace stavby 3 k uveřejnění.pdf

173.54 kB, 30.08.2023 12:38:24

3d1a3f525d50aad4b07dcaadc1cfb6d92b582726ced82b9e2668c4b967443f75

Krycí list č. 3 k uveřejnění.pdf

324.11 kB, 30.08.2023 12:38:24

06976de3cc525d5cb03fab06754416334cfde312e61bdf24b4d652cca9e683e9

Změnový list č. 4 k uveřejnění.pdf

357.32 kB, 30.08.2023 12:38:24

73de77ffd6e1e07c66e82ecf1a304dd33efbd2c22a0ef06e7f155c8b2ec55a1f

Rekapitulace stavby č. 4 k uveřejnění.pdf

169.6 kB, 30.08.2023 12:38:24

284741198dc623d367c01c8ff20f85034376fcca47c9ce1486f759bb789e3072

Krycí list č. 4 k uveřejnění.pdf

267.82 kB, 30.08.2023 12:38:24

7f0b23e6ab708023bf954ab0c14e06c59f8579105a745356fe8f645e650368b4

Změnový list č. 5 k uveřejnění.pdf

360.71 kB, 30.08.2023 12:38:25

cca2406965ed29031d5b30486b3630660b5cd1048e4dffa012db93ad8d8795ef

Rekapitulace stavby č. 5 k uveřejnění.pdf

199.91 kB, 30.08.2023 12:38:25

805b51fbd1ef175631103bee2a8ba6cd7cc3d0f27f4a4abf3773df233b5cd5d1

Krycí list č. 5 k uveřejnění.pdf

162.93 kB, 30.08.2023 12:38:25

3e1e0debb428742d63b33fd64b58d36cccd0d91b9c81deb2f31e2d07bf8aac30

Krycí list č. 5A k uveřejnění.pdf

225.61 kB, 30.08.2023 12:38:25

b212af88414d8cb609fbd2a64db8a0b09f3e4d473c2c56915b97c5993c3d85e0

Krycí list č. 5B k uveřejnění.pdf

252.6 kB, 30.08.2023 12:38:25

b4baf2b2432989ed24eda53688fa3c3759fe75e8279160fdcca7aca9b5063b1e

Krycí list č.5C k uveřejnění.pdf

173.79 kB, 30.08.2023 12:38:25

fd18dd24e601aadccd2019eba1f9f4a4a673da60d77c548627e5e41f791f1102

Krycí list 5D k uveřejnění.pdf

201.57 kB, 30.08.2023 12:38:25

d3709eb4b27aa0db8035d943b4710e5723f87a79254604f41556e5d12a340236

Krycí list č. 5E k uveřejnění.pdf

285.5 kB, 30.08.2023 12:38:25

e7bfb7741bf064c1fa9d98d11fa2646454a9e930db851e6aca4aa354fb8cb14a

Krycí list č.5F k uveřejnění.pdf

265.9 kB, 30.08.2023 12:38:26

a545817529065a26d51d9bde25f478dddf2becac6ae2e5f2e15a2569dee19c34

Změnový list č. 6 k uveřejnění.pdf

361.85 kB, 30.08.2023 12:38:26

8ba7054e3db65aba120c0c05889a3b3f35458b5d88c368f1a4e73d6f56e8c16d

Rekapitulace stavby 6 k uveřejnění.pdf

179.83 kB, 30.08.2023 12:38:26

e74057f9b22280ff9c5bf4c04cc8ae5ca8d46b2358f9567be4796ce317b7daaa

Krycí list 6 k uveřejnění.pdf

613.93 kB, 30.08.2023 12:38:26

fe448abf515f130365777edfd8e3a36849125414cc29783bc56cf02f847e36dd

Krycí list 6A k uveřejnění.pdf

287.3 kB, 30.08.2023 12:38:26

dae17af13e031a0e7a3d0e2246f904586ae5de573287c9e52988e9d0c8274da3

Krycí list 6B k uveřejnění.pdf

157.91 kB, 30.08.2023 12:38:26

ec895bfc567962a32d373055142631c4630d49269bdbcdeb3e75630e6599a523

Změnový list č. 7 k uveřejnění.pdf

357.58 kB, 30.08.2023 12:38:26

6a1fe214906f48e2370cc2b9003abf66e37fdb5e7a915f276fed3dfd9dbe93e8

Rekapitulace stavby č. 7 k uveřejnění.pdf

174.08 kB, 30.08.2023 12:38:26

3dc56099af5d696ea3158ce9e8a3fc0b6bbc5d33c344311c17082e38445e13f8

Krycí list 7 k uveřejnění.pdf

270.76 kB, 30.08.2023 12:38:27

0ef700fda88519f4e2ca6d413cddf1c99ba9c146ac8bc4b9ca04365f91b590e6

Krycí list 7A k uveřejnění.pdf

355.52 kB, 30.08.2023 12:38:27

3948bf9766ce544b72f90bde1f7ab1ab9f4f90c89f9b4ed1521898e108e08b00

Změnový list č. 8 k uveřejnění.pdf

358.71 kB, 30.08.2023 12:38:27

169d49f83ecd1ef8307da37a8a0ab772223394ad120554f7711e46e2ac46c9b

Rekapitulace stavby č. 8 k uveřejnění.pdf

169.73 kB, 30.08.2023 12:38:27

1a3ab2971e9a7a8f7fdf49461cb64fe1fcbde5fc1784738d53fd7d226031496f

Krycí list 8 k uveřejnění.pdf

159.78 kB, 30.08.2023 12:38:27

f9e02aca2512455188a96711c34524d3eb58dae739515aaab173e0f0f2d811c9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25589363>