

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23972067
ID verze:	25676115
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.09.2023 09:07:00
Zveřejňující subjekt:	Město Žďár nad Sázavou (ybx3sz)
ID návazné smlouvy:	23392663
Email pro zaslání potvrzení:	veronika.stejskalova@zdarms.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Žďár nad Sázavou
IČO:	00295841
Datová schránka:	ybx3sz
Adresa:	Žižkova 227/1 Žďár nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	rozšíření rozsahu díla z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací a je ponížen o opočet neprováděných prací, dodatek číslo Dodatek č. 1
Datum uzavření:	06.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	SRI/SOD/00480/2023/Dodatek č. 1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	79 072,87 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	M - SILNICE a.s.
IČO:	42196868
Datová schránka:	
Adresa:	Husova 1697, Pardubice III-Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek_c__1.pdf

896.33 kB, 07.09.2023 09:08:05

387ce34b1e2ba128b2ab193478164049688bd1fbae36584d8b9f20fe349a8cd8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25676115>