

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23978335
ID verze:	25682727
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	07.09.2023 13:28:15
Zveřejňující subjekt:	Město Ústí nad Orlicí (bxcbwmg)
ID návazné smlouvy:	19906211
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Ústí nad Orlicí
IČO:	00279676
Datová schránka:	bxcbwmg
Adresa:	Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor rozvoje města
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 - změna lhůty dokončení díla dle čl. 5.4.4 SOD
Datum uzavření:	07.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	397/1S/2022/dodatek č. 3
Podpisující osoba:	Hájek Petr
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ISOTEP s.r.o.
IČO:	25263498
Datová schránka:	594cywj
Adresa:	Dolní Libchavy 258, 56116 Libchavy
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_č.3\_-\_podpis\_sign.pdf

485.36 kB, 07.09.2023 13:29:32

da60ee90ad26795a609f2c2ee803e48e8163207ad8eea3f91981a0a7058b51f1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25682727>