

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24062207
ID verze:	25770503
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.09.2023 10:16:58
Zveřejňující subjekt:	Generální finanční ředitelství (p9iwj4f)
ID návazné smlouvy:	23154463
Email pro zaslání potvrzení:	smlouvy7000@fs.mfcr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Generální finanční ředitelství
IČO:	72080043
Datová schránka:	p9iwj4f
Adresa:	Lazarská 15/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo_Hradec Králové_stavební úpravy_vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti - posunutí termínu k předání projektové dokumentace (AVISme 2023000572)
Datum uzavření:	14.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML:23/7700/0108/01D
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
IČO: 64792374
Datová schránka:
Adresa: Jižní 870/2, 50003 Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

zz_RS_SML_237700010801_AN.pdf

170.6 kB, 15.09.2023 10:17:49

912e6436551baeca57e078c651d668b84d3af24dd4f647149b828fb61b004163

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25770503>