

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24099115
ID verze:	25809563
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.09.2023 19:05:30
Zveřejňující subjekt:	AQUACENTRUM (7u5xjgd)
ID návazné smlouvy:	3236394
Email pro zaslání potvrzení:	reditel@aquacentrum-teplice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	AQUACENTRUM
IČO:	68975490
Datová schránka:	7u5xjgd
Adresa:	Aloise Jiráska 3149, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Stavba "AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět"
Datum uzavření:	02.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 8 ke smlouvě 1/AQ/2017
Podpisující osoba:	Ing. Michael Paraska
Hodnota bez DPH:	6 232 677,33 CZK
Hodnota vč. DPH:	7 541 569,57 CZK

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

AQC\_Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo.pdf

159.44 kB, 19.09.2023 19:06:26

4790888e6cc60d321119bdb75d600cf40f113de212108587687fa260f57f5729

Příloha č. 1\_Změnový list s popisem Změny XXV.pdf

213.38 kB, 19.09.2023 19:06:26

0cf70ba48b6cb8e3023f19f8a41bdc050f552473ca500f62ec521b7fa52fe65a

Příloha č. 2\_Změnový list s popisem Změny XXVI.pdf

232.65 kB, 19.09.2023 19:06:26

defb3195270f503ca11d770c0cd1d9a02a8df24b18ba96a602216b8b7c908986

Příloha č. 3\_Změnový list s popisem Změny XXVII.pdf

207.41 kB, 19.09.2023 19:06:26

87b5a1bdae593d5293bf562e5f59474a2c4082f8d1aea496f891988516f2496f

Příloha č. 4\_Změnový list s popisem Změny XXVIII.pdf

211.93 kB, 19.09.2023 19:06:26

bd947cb2c9c43ce19b02fce9398eb5ca8a6d33113212e3f182fcec62a5be9742

Příloha č. 5\_Změnový list s popisem Změny XXIX.pdf

233.1 kB, 19.09.2023 19:06:26

a8b3d74beb5eab786be155a4507c666113ff262dd79eaa53abc7ebfd3fb9dcf3

Příloha č. 6\_Změnový list s popisem Změny XXX.pdf

210.99 kB, 19.09.2023 19:06:27

11e2832b97c5c52f308de7e58ff9bd015af15650eb1aee2c2d80f993509df2c5

Příloha č. 7\_Změnový list s popisem Změny XXXI.pdf

218.13 kB, 19.09.2023 19:06:27

0148201275b3b241c4ff69fe6d26e38bf685cbf943e5cdf1cedd88329e568ba7

Příloha č. 8\_Změnový list s popisem Změny XXXII.pdf

214.36 kB, 19.09.2023 19:06:27

2e2f3a848bfd4c53d54402d92918ec4ff5673c28c188252cb60f4cc98e823b4d

Příloha č. 9\_Změnový list s popisem Změny XXXIII.pdf

216.02 kB, 19.09.2023 19:06:27

8c9443eec4d9267b8c3bf039d7d30c93fe49288016a4bedeaf419f36c05f98e

Příloha č. 10\_Změnový list s popisem Změny XXXIV.pdf

207.19 kB, 19.09.2023 19:06:27

47be6196524c5fcec92edea84061cb037c3a066998a9cc817b5e8bf605973a60

Příloha č. 11\_Harmonogram a Harmonogram pro dokončení díla.pdf

682.39 kB, 19.09.2023 19:06:27

1d7abfeb23a1de078a3e253ee8e7ac5bd526bed58e8ba2e71eb4df2917184758

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25809563>