

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24142363
ID verze:	25854339
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2023 15:53:39
Zveřejňující subjekt:	Jihočeský kraj (kdib3rr)
ID návazné smlouvy:	22225249
Email pro zaslání potvrzení:	kubatova2@kraj-jihocesky.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Jihočeský kraj
IČO:	70890650
Datová schránka:	kdib3rr
Adresa:	Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dopravy a silničního hospodářství
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo na zpracování PD ve stupni DSP, PDPS včetně inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora BOZP ve fázi přípravy a autorského dozoru na akci "Most ev. č. 40627-3 v obci Cizkrajov" - Dod. č. 1
Datum uzavření:	21.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	SDL/ODSH/079/23/1
Podepisující osoba:	MUDr. Martin Kuba
Hodnota bez DPH:	54 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	65 340,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ing. Škubalová - Projekční kancelář
IČO:	13890450
Datová schránka:	
Adresa:	U Bachmače 29, 32600 Plzeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Podnikající fyzická osoba

Přílohy:

Most Cizkrajov - cenová nabídka na vícepráce.pdf

388.63 kB, 22.09.2023 15:54:59

35c61e24f3193459cd0a6fd33bb5c4952cb3aab9790c1e7e4040f8e321ba4933

Dodatek č. 1 - PD.pdf

404.33 kB, 22.09.2023 15:55:00

49282800b312890773875c0e32ba201bdac70569adcb5d1ce101ff41880c2bff

Most Cizkrajov - Žádost o prodloužení termínu dokončení DSP.pdf

329.92 kB, 22.09.2023 15:55:00

8e637dbd1eea656966de1213014bcdb8a007413cc89f7f418abaabdf5da2990c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25854339>