

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24183303
ID verze:	25897271
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.09.2023 10:01:21
Zveřejňující subjekt:	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (fs2aa2t)
ID návazné smlouvy:	19353867
Email pro zaslání potvrzení:	jan.chalupnik@uohs.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
IČO:	65349423
Datová schránka:	fs2aa2t
Adresa:	třída Kpt. Jaroše 1926/7, 60200 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení stavby „Odvhlčení, rekonstrukce jednotné kanalizace podél budovy a sanace pojižděné stropní konstrukce v průjezdu budovy na tř. Kpt. Jaroše 7a v Brně“
Datum uzavření:	26.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PSVS-STRUCTURE s.r.o.
IČO:	07794967
Datová schránka:	xnbsxpc
Adresa:	Mateří 813/16, Maloměřice, 61400, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

42_Dodatek č.3 SoD stavby - Změna termínu dokončení stavby.pdf

210.91 kB, 27.09.2023 10:02:03

489d14b1120fd440daa02a28c097068984d7a67fbdd80beaef1ef69b75b335da

42_Závazné stanovisko.pdf

222.94 kB, 27.09.2023 10:02:03

54339bcb4b92613e4a2048dd1c870594f8f3bee1eb9f887cc2204ddcdec6e636

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25897271>