

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24216211
ID verze:	25931483
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.10.2023 12:46:09
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	20532361
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS Moravskoslezského kraje - odd. právní a organi
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací v rámci rozšíření zázemí technické a výcvikové základ
Datum uzavření:	26.09.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909024621.00.004 / HMSK/SML/439/2022- dod.3
Podpisující osoba:	brig. gen. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	-7 294,59 CZK

Smluvní strany:

Název:	Metrostav DIZ s.r.o.
IČO:	25021915
Datová schránka:	355y79n
Adresa:	Koželužská 2450/4, Praha 8 Libeň, 18000, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

439_2022_dod.3_1.pdf

3.78 MB, 02.10.2023 12:46:58

ea18f74f906d0eb91b13a16c235e90d425f87886df389a395391f535249994f3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25931483>