

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24325911
ID verze:	26046379
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.10.2023 09:10:38
Zveřejňující subjekt:	Město Frýdlant nad Ostravicí (7fvbegw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	posta@frydlantno.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Frýdlant nad Ostravicí
IČO:	00296651
Datová schránka:	7fvbegw
Adresa:	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, posta@frydlantno.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor majetku a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 k SoD _Vodovod Frýdlant n. O. - Nová Dědina - lokalita "Za Čeladenkou" - III. a IV. etapa
Datum uzavření:	06.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	2023/MaI/000284/SML
Podepisující osoba:	RNDr. Helena Pešatová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Miroslav Raška-vodovody a kanalizace s.r.o.
IČO:	26843099
Datová schránka:	q3pmyri
Adresa:	V Korunce 386/34, 71300 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

09 př.8_návrh Dodatku č. 4 k SoD_upr3.pdf

473.9 kB, 11.10.2023 09:11:58

bd53c8ec23b45f6e49646edce7bd8f181dbc5150bd443f0b5a3ade87da926d7b

09 př.6_Stanovisko geotechnika k zastiženým zeminám a horninám na stavbě.pdf

3.07 MB, 11.10.2023 09:11:59

07ab4365f6e80a2f1a93264bb468003cfdea4f2cced9dd16fd6e905d0d353b2f

09 př.7_Evidenční list Změny stavby ZL č-3 podeps..pdf

554.01 kB, 11.10.2023 09:11:59

f08dcf1520928900e508ead2417fb14690eb0b085d671fc12a3ae209fb062105

09 př.7a_ Rozp Raška 09-2023_aktuální.pdf

335.34 kB, 11.10.2023 09:11:59

7c1cf1dd7af839d3f5a4af23e41433871062f8d945fab5fc84eee64ea0b685b5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26046379>