

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24408191
ID verze:	26133083
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.10.2023 09:15:56
Zveřejňující subjekt:	Město Kopřivnice (42bb7zg)
ID návazné smlouvy:	14071163
Email pro zaslání potvrzení:	ludvik.michalec@koprivnice.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kopřivnice
IČO:	00298077
Datová schránka:	42bb7zg
Adresa:	Štefánikova 1163/12, 74221 Kopřivnice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Oddělení investic
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.10 ke smlouvě o dílo č.457/2020 - Revitalizace centra města Kopřivnice III
Datum uzavření:	09.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	457/1S/2020/dodatek č. 10
Podepisující osoba:	Hanus Adam, Bc.
Hodnota bez DPH:	873 571,56 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 057 021,58 CZK

Smluvní strany:

Název: GEOSAN GROUP a.s.  
IČO: 28169522  
Datová schránka:  
Adresa: U nemocnice 430, 28002 Kolín 2  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek\_c10\_Revitalizace\_centra\_Koprivnice\_III.pdf  
174.19 kB, 18.10.2023 09:17:05  
9a0f9e0abe89a764a9d1d4378a35d4fae871433ea9a06dd6dccd7dd4220f1b89

ZL\_80\_-\_Elektro\_-\_zásuvka\_pódia\_a\_příprava\_pro\_NS\_elektromobilů.pdf  
976.12 kB, 18.10.2023 09:17:05  
7f28f3bc854c14cfb707c18a067879f8c65f65bf8ae2c2eb723121b7d2421a43

\_ZL\_89\_-\_Nová\_patka\_VO+\_svítidlo\_EI.pdf  
576.61 kB, 18.10.2023 09:17:05  
af254fcdea325eb60c4375341d1af30b9a6b5949b426d057cdd9cc57240935e8

\_ZL\_97\_-\_Betonovani\_pásu\_u\_fasády\_obchod.jednotek\_FINAL.pdf  
441.21 kB, 18.10.2023 09:17:05  
d32a41fd120435ff7b79695c9699f4be658cebb59f4ad4ee5cacb69705082028

ZL\_104\_-\_Úprava\_pozice\_svitidel\_typu\_I.pdf  
591.45 kB, 18.10.2023 09:17:06  
2ddb7b77eal7e0643b070ff5008272bedade2e90c93cf47fd3680678241de59

ZL106\_-\_změna\_zavětrování\_ocel.nosníků\_podia\_pro\_sezení.pdf  
390.68 kB, 18.10.2023 09:17:06  
16e40c7e23bf5ddd82b1a31f5d13955f5fd3ac540a0c113211a70009c5b68ab6

ZL\_109\_-\_DRCENÍ\_BETONŮ+\_ŘEZÁNÍ\_ASFALTŮ\_úprava\_po\_25.8.pdf  
478.67 kB, 18.10.2023 09:17:06  
645450a0396ca34d28ae9ef207ef22ce85f271ac92b7abe5c8feedc9b5091509

ZL\_111\_-\_Elektro\_-\_rozšíření\_VO\_ul.\_Štefánikova\_a\_chránička\_u\_KD.pdf

633.83 kB, 18.10.2023 09:17:06

96dfb42d690d32ec8dc0258ef52c022c746ac42f024889b4b7d182acc50a8fe6

\_ZL\_114\_-\_napájení\_reklamy+\_změna\_pozice\_svitidel\_typ\_E.pdf

612.36 kB, 18.10.2023 09:17:06

cf6cd2afd5473a46342df1d1e2cc720d937867917e85d285c47a117a9b81187

ZL\_116\_LEMOVÁNÍ\_PODIA\_PRO\_ŠKOLY\_A\_SEZENÍ\_VČ.\_OLEJE.pdf

2.13 MB, 18.10.2023 09:17:06

dad29989ab187783eec3a7f38ad3d4050093fa01140a7c28e0d3aaa7377b0865

ZL\_120\_-\_Topný\_kabel\_pro\_SO\_902.pdf

472.01 kB, 18.10.2023 09:17:07

55b5edde110a5795fc5f08dcd94ef97bcc0e603268b1081bd828148df910c168

ZL\_122\_-\_Ukončení\_zpevněných\_ploch\_ul.\_Štefánikova.pdf

970.53 kB, 18.10.2023 09:17:07

2e62eae90c4bedd043878cfcca416f8c0d1bdc8b0775d2ff672fd9ce88ae795f

ZL\_123\_-\_Doplnění\_rozvaděčů\_RVO-901\_a\_RVO-902.pdf

561.48 kB, 18.10.2023 09:17:07

25b9256c9eb5766cc6d2e99eaef743e3b4da6d518324f1778a1221d86272138e

ZL\_124\_-\_Zpevnění\_atiky\_SO\_902\_po\_25.8.pdf

321.93 kB, 18.10.2023 09:17:07

61061f67183f9497210f2b704a3c596125940e2e5d781316a8b2e35c68a70f50

ZL\_126\_-\_Výměra\_červeného\_šterku.pdf

398.37 kB, 18.10.2023 09:17:07

b4dd9c9771ade30b9443ff818277d88297ed37acbc1c3200cc61f7e2c7f2d746

\_ZL\_127\_-\_Odvoz\_přebytečné\_dlažby\_na\_skládku\_objednatele.pdf

320.03 kB, 18.10.2023 09:17:07

42e69b7e9fa86e7658624d64feba7508e60bad814cea943d40f45d438a6c9c6a

ZL\_128\_-\_úprava\_rozvaděče\_902\_dopojování\_světlíku.pdf

458.47 kB, 18.10.2023 09:17:08

8c871a24a0d17ec52aaa2f54ae10ab7b2906ebf0986c3e33533f00efef8e4ce6

ZL\_131- \_Cortenové\_podložky\_pod\_květináče.pdf

417.21 kB, 18.10.2023 09:17:08

aa4647d249e3d8020f0b8b03c8dd5975d185ed638634e41f64656f6226a0f049

ZL\_132\_sedák\_z\_tropického\_dřeva\_na\_bet.lavici.pdf

382.04 kB, 18.10.2023 09:17:08

f3444413b158f64df7c0d89f8aa451cc67a0eca1029ee36b2648390397fc9cb5

\_ZL\_133\_- \_aktualizace\_množství\_žulových\_kostek\_SO\_101.pdf

407.54 kB, 18.10.2023 09:17:08

49d7f74b5225b4bc96ff904a6cb9c9679880880ea7f1dac2a2497035dbb13c08

ZL\_134\_- \_Řezání\_ve\_VF\_dlažbě\_- \_úprava\_dle\_skutečnosti.pdf

2.29 MB, 18.10.2023 09:17:08

15253fe1267b816db423f5d4cf0527583e0a3f7f13e64d1e2019c9bce6791581

\_ZL\_137\_- \_DOPLNĚNÍ\_PŘÍDLAŽBY\_K\_OBRUBNÍKŮM\_SO\_101\_FINAL.pdf

1.21 MB, 18.10.2023 09:17:09

0db48cc3e5afbe43febe9cb40175d75cad162f4e36f5ff23be9a91f8c8a273e5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26133083>