

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24565495
ID verze:	26298423
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	31.10.2023 13:44:32
Zveřejňující subjekt:	Město Bílina (qdtb7vx)
ID návazné smlouvy:	22455013
Email pro zaslání potvrzení:	bornerova@bilina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Bílina
IČO:	00266230
Datová schránka:	qdtb7vx
Adresa:	Břežánská 50/4, 41801 Bílina, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k objednávce - Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS) díla "Oprava chodníku a veřejného osvětlení v ulici Litoměřická, Bílina" - prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	31.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dod. č. 1 k obj. č. 091/2023/Č
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	BAU-projekt spol. s r.o.
IČO:	45539103
Datová schránka:	fr8qtqy
Adresa:	č.p. 47, 39601, Hojanovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 k objednávce 091 2023 Č- prodloužení termínu anonym.pdf
328.64 kB, 31.10.2023 13:45:34
038f3034b32026285e9b2d1c4d6b717310c6b64c568a8eaefd168f627fb5c41a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26298423>