

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24597343
ID verze:	26331955
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.11.2023 13:40:48
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebydp)
ID návazné smlouvy:	23009131
Email pro zaslání potvrzení:	spisovna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebydp
Adresa:	Krajčířova č. p. 27, Dačice I, 38001 Dačice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor správy majetku
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.3 - Oprava chodníku v ul. bezručova, Dačice - II. etapa
Datum uzavření:	01.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	264/1S/2023/dodatek č. 3
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 773 801,48 CZK
Hodnota vč. DPH:	4 566 299,79 CZK

Smluvní strany:

Název:	SATES ČECHY s.r.o.
IČO:	25172654
Datová schránka:	hddy9rg
Adresa:	Radkovská č. p. 252, Telč-Staré Město, 58856 Telč
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č.3_-_chodník_Bezručova_-_II._etapa_ANONIM.pdf
543.5 kB, 02.11.2023 13:41:27
83a22b393aceaf4d50d56efb59bdffc19f43ae2957cb73ae341abde1f7251d0b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26331955>