

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24612143
ID verze:	26347407
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.11.2023 13:04:38
Zveřejňující subjekt:	Povodí Moravy, s.p. (m49t8gw)
ID návazné smlouvy:	23351687
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Moravy, s.p.
IČO:	70890013
Datová schránka:	m49t8gw
Adresa:	Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Útvar správy majetku

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - prodloužení termínu dokončení a zvýšení ceny díla, stavba "Jez na Moravě, Nové Mlýny - oprava PB zdi v nadjezí"
Datum uzavření:	31.10.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	1393/2023-SML - D1
Podpisující osoba:	Gargulák Václav
Hodnota bez DPH:	457 849,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	NATRIX VZ, s.r.o.
IČO:	27678695
Datová schránka:	3kjp4r
Adresa:	Řádky 328, 69602 Ratiškovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva(1393_2023-SML - D1).pdf

137.24 kB, 03.11.2023 13:05:14

6f1bc3e96df6c1266cc789e5475cc934ac03e27bc79dcaecd6f64ef29ac169c5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26347407>