

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24686867
ID verze:	26425515
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.11.2023 14:25:32
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Teplice (nmrb49w)
ID návazné smlouvy:	21910821
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.teplice@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Teplice
IČO:	00266621
Datová schránka:	nmrb49w
Adresa:	náměstí Svobody 2/2, 41595 Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - Zpracování kompletní projektové dokumentace - Rekonstrukce mostního objektu ev.č. 2c - M1 - Pytlíkova cesta, Teplice - změna termínu plnění a podmínek předání díla
Datum uzavření:	09.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	47/OD/2023
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MIDAKON s.r.o.
IČO:	08927677
Datová schránka:	
Adresa:	Na návsi 18/4, 62000 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 Pytlíkovska cesta_Redigováno.pdf
133.94 kB, 09.11.2023 14:26:37
2b1d5327fd833907378891e9626577b84833a7f5f32d6ba36f8b546c969bcd7b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26425515>