

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24737779
ID verze:	26479147
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.11.2023 13:01:05
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	15535083
Email pro zaslání potvrzení:	michaela.svrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací a na úpravu termínu provedení díla v rámci stavby "ÚČOV rekonstrukce pohonů čerpadel vratného kalu"
Datum uzavření:	13.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	1501/2021/2023/OI/1
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-23 346,88 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FERRMONT, a.s.
IČO:	31619916
Datová schránka:	
Adresa:	Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, Slovakia
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf

941.9 kB, 14.11.2023 13:01:37

e9b13eda7706c87f12d36cb5dfdf86bda407c81ba4110229e45c154c78a64add

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26479147>