

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24837659
ID verze:	26587391
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.11.2023 08:10:05
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	24359335
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IČO:	70884099
Datová schránka:	ybiaiuv
Adresa:	Zubatého 685/1, 61400 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS JHM
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1_prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	22.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909028037.00.001 / 62-2-9089-D1/2023
Podpisující osoba:	plk. Ing. Jiří Pelikán
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	S-A-S STAVBY spol. s r.o.
IČO:	46980318
Datová schránka:	tcwy8qs
Adresa:	Gagarinova 2770/54, Znojmo, 66902, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

62_2_9089_D1_2023_SAS STAVBY.a.pdf

176.1 kB, 23.11.2023 08:10:45

7a76ef38f04a3913edbf2bd53789a77bbc77932c7d7499ac74323266aa005f22

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26587391>