

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24898099
ID verze:	26650511
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.11.2023 13:14:34
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	24269355
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	odd. právní a organizační
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování studie proveditelnosti Výstavba hasičské stanice Vítkov - prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	28.11.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909027942.00.001 / HMSK/SML/487/2023-dod.1
Podepisující osoba:	brig. gen. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	BeePartner a.s.
IČO:	03589277
Datová schránka:	4westte
Adresa:	nám. Svobody 527, Třinec, 73961, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

487\_2023\_dod.1.pdf

598.04 kB, 28.11.2023 13:15:27

4636d45547075c057fbf314be50fd8ec43c2fe1c194c3d489737c2a7c2e3cdb7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26650511>