

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	24987791
ID verze:	26744179
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.12.2023 11:21:35
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	23324879
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
IČO:	70884561
Datová schránka:	spdaive
Adresa:	Výškovická 2995/40, 70030 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS Moravskoslezského kraje - odd. právní a organi
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové včetně rekonstrukce venkovních ploch HS Rýmařov-prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	04.12.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	909026953.00.001 / HMSK/SML/320/2023-dodatek 1
Podpisující osoba:	brig. gen. Ing. Radim Kuchař
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Tomáš Kubiczek
IČO:	71881328
Datová schránka:	466hutq
Adresa:	Za Školou 184, Horní Lhota, 74764, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

320_2023_dod.1.pdf

693.64 kB, 05.12.2023 11:22:35

6db4f2f53d33025cf1de0670dd8a07001f6cae473992c7e6955153b8a987e44b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26744179>